
FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

Físico % 1,19% 100% 100%
Financeiro 1.850,92R$            1.850,92R$             -R$                      -R$                      1.850,92R$             
Físico % 10,57% 75% 25% 100%

Financeiro 16.419,63R$          12.314,72R$           -R$                      4.104,91R$             16.419,63R$           
Físico % 3,91% 25% 65% 10% 100%

Financeiro 6.075,97R$            1.518,99R$             3.949,38R$             607,60R$                6.075,97R$             
Físico % 17,12% 10% 50% 40% 100%

Financeiro 26.598,19R$          2.659,82R$             13.299,10R$           10.639,28R$           26.598,19R$           
Físico % 5,60% 35% 65% 100%

Financeiro 8.696,67R$            -R$                      3.043,83R$             5.652,84R$             8.696,67R$             
Físico % 6,6% 55% 45% 100%

Financeiro 10.246,08R$          -R$                      5.635,34R$             4.610,74R$             10.246,08R$           
Físico % 2,4% 100%

Financeiro 3.794,69R$            -R$                      3.794,69R$             3.794,69R$             
Físico % 25% 60% 40% 100%

Financeiro 38.324,30R$          -R$                      22.994,58R$           15.329,72R$           38.324,30R$           
Físico % 0,53% 100% 100%

Financeiro 823,02R$               -R$                      -R$                      823,02R$                823,02R$                
Físico % 27,37% 33,33% 33,33% 33,34% 100%

Financeiro 42.523,74R$          14.173,16R$           14.173,16R$           14.177,42R$           42.523,74R$           
Físico % 46% 11,81% 31,49% 27% 100%

Financeiro 155.353,21R$        18.344,45R$           48.922,23R$           41.768,09R$           155.353,21R$         

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ALVENARIA

Assinatura do Responsável Técnico:____________________________________________ Local e Data: Pains 13 de dezembro de 2023

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BATISTÃO
LOCAL:  RUA SEVERIANO RABELO
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