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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
965783/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. RECAPEAMENTO DE VIA PÚBLICA  648.218,22 % Período: 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 50,00% 10,00%

%: 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 219.659,04 274.573,79 54.914,76 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.628,25 49.535,32 9.907,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 259.287,29 324.109,11 64.821,82 - - - - - - - - - 

%: 40,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 219.659,04 494.232,83 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 549.147,59 

Acumulado: Contrapartida: 39.628,25 89.163,57 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 99.070,63 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 259.287,29 583.396,40 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 648.218,22 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENDO DA ESTRADA MUNICIPAL SEBASTIÃO MANECA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAINS RECAPEAMENTO DE VIA PÚBLICA17405-2024

Total:    R$ 648.218,22

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS HENRIQUE ALVES
CREA/CAU: 253.246/D

Data ART/RRT: MG20253811535
segunda-feira, 24 de março de 2025

PAINS/MG
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