
DATA: 09/01/2024

BDI: 29,38%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAIS ( R$)

% Físico 100% 100%

Financeiro 15.340,45R$        -R$                  -R$                  15.340,45R$          

% Físico 100% 100%

Financeiro 12.332,20R$        -R$                  -R$                  12.332,20R$          

% Físico 75% 25% 100%

Financeiro 24.205,14R$        8.068,38R$          -R$                  32.273,52R$          

% Físico 100% 100%

Financeiro -R$                  104.998,36R$      -R$                  104.998,36R$        

% Físico 25% 75% 100%

Financeiro -R$                  7.328,55R$          21.985,66R$        29.314,21R$          

% Físico 100% 100%

Financeiro -R$                  -R$                  1.552,81R$          1.552,81R$            

% Físico 100% 100%

Financeiro -R$                  -R$                  7.157,12R$          7.157,12R$            

TOTAIS ( R$) 202.968,67 51.877,79 120.395,29 30.695,59

TOTAIS ( % ) 26% 59% 15% 34%

ACUMULADO -                51.877,79 172.273,08 202.968,67 202.968,67

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Carimbo e assinatura do representante legal

4 REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 104.998,36

5 DRENAGEM 29.314,21

CREA-MG 253.246/D

Vinícius Henrique Alves

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DE FARIA E RUA FRANCISCO PEDRO 
VIGILATO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG 08-2023 DES. - SINAPI/MG: 09-2023 DES. - SUDECAP 07-2023 
DES.

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

SINALIZAÇÃO

1

6

7

15.340,45

1.552,81

7.157,12

Engenheiro Civil

2 MOBILIZAÇÃO 12.332,20

3 REMOÇÃO DE ROCHA 32.273,52

CREA-MG 253.246/D
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