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ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD

1. DESCRICAO DA DEMANDA

1.1 Adotar solucao que permita o apoio de empresa especializada a Assessoria de
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo nos servicos e obras

comuns a serem executadas no Municipio de Pains/MG.

2. INTRODUCAO

2.1 O procedimento inicial para o planejamento da contratacdo para prestacdo dos
servigcos, consiste na elaboracdo do Documento de Formalizagdo da Demanda -
DFD emitido pelo setor requisitante, o qual materializa-se através do presente
documento. Neste sentido, fago as justificativas para a contratagdo e previsdes
guantitativas para os servicos, conforme abaixo, para que em seguida, a equipe de
planejamento, possa através deste, elaborar o Estudo Técnico Preliminar - ETP e

Termo de Referéncia.

3. IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE

3.1 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo — Secédo de Engenharia
3.2 Responsavel pelo levantamento da demanda: Vinicius Henrique Alves
3.3 Contatos:

3.3.1 E-mail: engenharia@pains.mg.gov.br

3.3.2 Telefone: 37.3455.0052 / 37.3455.0053

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1 A presente contratacao justifica-se pela necessidade da Administracdo Municipal
em dispor de suporte técnico especializado para a execucdo de servicos de
engenharia e obras comuns, de forma a atender as demandas das diversas

Secretarias Municipais.
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4.2 Considerando que o Municipio possui demanda por servicos de engenharia,
inclusive execucao de obras comuns e, por conseguinte, quadro técnico permanente
insuficiente para atender simultaneamente todas as demandas; mostra-se
indispensavel a contratacdo de empresa especializada, a fim de garantir maior
eficiéncia, qualidade e seguranca na concepcao e desenvolvimento das solugbes
demandadas, bem como assegurar o cumprimento das normas técnicas aplicaveis e

da legislagao vigente.

4.3 A contratacdo devera possibilitar a Administracdo a obtencdo de servicos de
maneira agil, de qualidade e econdmica, atendendo as necessidades administrativas
e operacionais de forma adequada, assegurando a infraestrutura das vias do

Municipio.

5. ALINHAMENTO COM A L.O.A.

5.1 Executando o levantamento desta demanda nota-se que a presente contratacédo
possui perfeita consonancia com o0s objetivos estratégicos, no que diz respeito ao
desenvolvimento da execucao dos servicos a serem prestados, mais especialmente
quanto ao objetivo de aumentar a eficiéncia nos servigos prestados. Neste contexto,
€ possivel verificar, conforme a Lei Orcamentaria Anual — LOA - vigente, que a
presente contratacdo foi devidamente incluida na ultima reviséo realizada no mesmo

dispositivo, sendo assim, em tese, possivel o prosseguimento da futura contratacao.

6. DEMANDAS

‘ OBJETO: ‘ INFRAESTRUTURA DE VIAS - ESTIMADO EM 3 A 4 KM

7. JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

7.1 Os quantitativos acima descritos foram elaborados através da compatibilidade de
demandas entre as areas requisitantes e, também, levando-se em consideracdo as

demandas pré-avaliadas pela Assessoria de Engenharia do Municipio.



Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS [

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.2. Os quantitativos foram definidos de forma técnica, fundamentada e compativel
com a realidade municipal, buscando garantir planejamento adequado das futuras
intervencdes e obras no Municipio de Pains/MG; permitir agilidade na contratacéo de
servigos de engenharia; evitar aditivos decorrentes de subdimensionamento. Dessa
forma, os quantitativos estimados mostram-se adequados, proporcionais e

suficientes para atendimento das necessidades vislumbradas.

8. DATA PREVISTA PARA INICIO DA EXECUCAO

08/2026

9. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO

9.1 Nome: Dénes Andre da Silveira

Cargo: Engenheiro Civil
10. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL - PCA
N&o ha Plano de contratacdo Anual vigente, porém a presente contratacdo encontra
respaldo institucional e aos planos estratégicos da Administracdo, delineados nas

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovada, havendo a

previsdo da despesa em Lei Or¢camentaria Anual.

Pains/MG, 13 de Maio de 2026

Elaborado por:

Vinicius Henrique Alves
Diretor de Obras
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Aprovado por:

Francisco Eustaquio da Costa
Secretario(a) Municipal de Obras e Urbanismo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Objeto: Solucdo que permita contratacao de empresa especializada para apoio
a Assessoria de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Nos servigcos e obras comuns a serem executadas no Municipio de Pains/MG.

INTRODUCAO

solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

solucdes identificadas, fornecendo as informagfes necessarias para subsidiar
respectivo processo de contratacao.

Municipal n®010/2024 e 078/2025.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do
processo licitatério e apresenta os devidos estudos para a contratacdo de

O Estudo Teécnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar
detalhadamente a demanda apresentada e a melhor solucdo para supri-la, de
forma a demonstrar a demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das

o

Referéncia: Art. 6° e art. 18, da Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto

1- DEFINIQAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES - SOLUCOES
DISPONIVEIS NO MERCADO

Requisito previsto no art. 18, §1°, I, da 14.133/2021

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade da Administracéo
Municipal em dispor de suporte técnico especializado para a execucao de
servicos de engenharia e obras comuns, de forma a atender as demandas das
diversas Secretarias Municipais.

Considerando que o Municipio possui demanda por servicos de engenharia,
inclusive execucdo de obras comuns e, por conseguinte, quadro técnico
permanente insuficiente para atender simultaneamente todas as demandas;
mostra-se indispensavel a contratacdo de empresa especializada, a fim de
garantir maior eficiéncia, qualidade e seguranca na concepgdo e
desenvolvimento das solucbes demandadas, bem como assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis e da legislacéo vigente.

A contratacdo devera possibilitar a Administracdo a obtencéo de servicos de
maneira agil, de qualidade e econdmica, atendendo as necessidades
administrativas e operacionais de forma adequada, assegurando a
infraestrutura urbana.
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A realizacdo desses servigos € essencial para recuperacao e implantacao de
infraestrutura viéria, atualmente impactada por desgaste superficial, falhas
estruturais e deterioracdo; além da necessidade de constru¢do de novas vias,
culminando em melhoria na seguranca e mobilidade urbana e rural.

Foram mapeadas as seguintes solugcbes para atendimento da demanda
apresentada:

Solucéo 1 — Execucdao direta pela Administracao

Consiste na realizacdo dos servicos pela prépria equipe da Prefeitura de Pains,
utilizando servidores, equipamentos e materiais préprios.

Embora essa alternativa proporcione maior controle sobre a execucéo,
verificou-se que o Municipio ndo dispde de quantitativo suficiente de méo de
obra, equipamentos, estrutura operacional e capacidade técnica para
atendimento integral e simultineo das demandas de obras e servicos de
engenharia comuns existentes e futuras.

Além disso, a execucao direta exigiria a aquisicao de materiais, equipamentos
e contratacdo complementar de mao de obra, o que comprometeria a eficiéncia
administrativa e poderia acarretar atrasos na execucao das intervencdes
necessarias.

Dessa forma, a solugdo mostra-se insuficiente para atender adequadamente as
necessidades da Administracao.

Solucéo 2 — Realizacédo de licitacdo propria para Registro de Precos
Consiste na instauracéo de procedimento licitatorio préprio visando ao registro
de precos para contratacdo de empresa especializada em obras e servi¢cos de
engenharia.

A alternativa é juridicamente viavel e atende aos principios da Administracéo
Pulblica, porém demanda prazo consideravel para elaboracdo dos documentos,
pesquisas de mercado, andlise juridica, processamento da licitacdo e
homologacao do certame.

Considerando a necessidade de atendimento célere das demandas de
manutencdo, conservacao e melhorias da infraestrutura publica municipal, essa
solucdo nao representa a alternativa mais eficiente sob o aspecto temporal.

Solugcdo 3 - Contratacdo por licitacbes individualizadas para cada
demanda

Consiste na realizacdo de processos licitatorios especificos para cada obra,
reforma ou servico de engenharia necessario.

Embora possibilite detalhamento individual de cada contratacdo, a solucao gera
elevado custo administrativo, aumento da carga de trabalho dos setores
envolvidos, maior tempo para atendimento das demandas e perda de economia
de escala.

Além disso, mostra-se incompativel com situacdes que exigem rapida
mobilizac&o de equipe e execucao imediata dos servicos.

Solucéo 4 — Adeséo a Ata de Registro de Precos vigente
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Consiste na adesdo a Ata de Registro de Precos vigente, regularmente
formalizada por 6rgéo ou entidade publica, cujo objeto contempla a contratacéo
de empresa especializada para execucdo de obras e servicos comuns
mediante aplicacdo de desconto percentual sobre 0s pre¢os, orgcamentos ou
planilhas referenciais definidos no instrumento convocatério e registrados na
ata.

Além disso, o modelo de contratagdo por maior desconto proporciona maior
competitividade entre os licitantes e assegura economicidade para a
Administragdo, uma vez que 0S servicos sao contratados com aplicacédo do
percentual de desconto ofertado pela empresa vencedora sobre os valores de
referéncia estabelecidos na ata, permitindo flexibilidade para execucdo de
diversos servicos de engenharia conforme as necessidades do Municipio.

A adesdo a ata também favorece a padronizacdo das contratacdes, a
simplificagdo dos procedimentos administrativos e a maior rapidez na emissao
de ordens de servico, contribuindo para a continuidade das acbes de
manutencao, conservacao, recuperacdo e melhoria da infraestrutura publica
municipal.

Andlise Comparativa das Soluc¢des

ApOs avaliagdo das alternativas disponiveis, verificou-se que a adeséo a Ata de
Registro de Precos vigente apresenta as seguintes vantagens:

e Maior celeridade na contratacéo;

e Reducéo significativa dos custos administrativos;

« Atendimento imediato das demandas de servi¢cos, obras e manutencao;

e Ganho de eficiéncia administrativa;

o Flexibilidade para execucao de multiplos servigos de engenharia;

e Observancia dos principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico;
o Existéncia de procedimento licitatorio previamente realizado e regularmente
homologado.

Solucéo Escolhida

Diante da analise realizada, conclui-se que a solucdo mais vantajosa para a
Administracdo é a ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS vigente para
execucao de obras e servicos comuns de engenharia.

A alternativa apresenta melhor relacdo entre custo, beneficio, prazo de
implementacéo, eficiéncia operacional e atendimento do interesse publico,
mostrando-se adequada para suprir as necessidades da Administracao
Municipal de Pains de forma célere, econdmica e eficiente.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Requisito previsto no art. 18, Il, 81°, da Lei 14.133/2021

N&o ha Plano de Contratacdo Anual vigente.
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\ 3 - ESTIMATIVA DA DEMANDA
Requisito previsto no art. 18, 81°, IV da 14.133/21

As quantidades foram obtidas através de estimativas com base em
contratacdes anteriores, considerando as diversas necessidades, assim como
a previsédo de execucado dos servicos e disponibilidade financeira.

A Assessoria de Engenharia estimou os seguintes valores:

‘ OBJETO: ‘ INFRAESTRUTURA DE VIAS - ESTIMADO EM 3 A 4 KM ‘
R$
5.028.182,37

| 4 — ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO |
Requisito previsto no art. 18, 81°, Vi da 14.133/21

Baseando-se na pesquisa realizada em conformidade com a previsdo do art.
23, da Lei Federal n° 14.133/2021 que assegura a baliza de precos por
gualquer meio idoneo, a estimativa do valor da contratacdo foi baseada em
levantamento efetuado pela area demandante, onde chegou-se ao valor
estimado da referida contratacdo de R$ 5.028.182,37 (cinco milhdes, vinte e
oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) por ano.

Baseando-se na pesquisa realizada em conformidade com a previsdo do art.
23, inciso Il - utilizacdo de contratos ou atas de outros entes (de até 1 ano) - da
Lei Federal n® 14.133/2021, conforme Atas de Registro de Preco anexadas ao
processo, a média de desconto ofertado sobre as tabelas oficiais é de 3,97%.

5 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO \
Requisito previsto no art. 18, §1°, VIll da 14.133/21

Conforme alinea “b” do inciso V do art. 40 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o
planejamento das contratacdes devera atender, entre outros principios, o do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso,
consideradas as previsdes do § 2° e as vedagbes do § 3°.

O parcelamento da solucdo € a regra devendo a licitagdo ser realizada por
item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver
prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, visando
a propiciar a ampla participacdo no certame, que embora ndo disponham para
a execucao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou
unidades isoladas.

O objeto da contratacdo ndo € divisivel diante da sua natureza, e seu
desmembramento comprometeria a execugao contratual.



wv A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc. N2: Fls:

‘ 6 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Requisito previsto no art. 18, 81°, IX da 14.133/21

Pretende-se, com a contratacdo atender com celeridade e qualidade as
demandas das diversas Secretarias Municipais, preservando a infraestrutura do
patriménio, seguranca dos servidores e usuarios, bem como, a continuidade
dos servicos publicos essenciais prestados a populagao.

Assim, demonstra-se que a presente contratacdo é a melhor op¢édo, bem como
a Administracdo possui recursos financeiros para contratacdo, que atendera

melhor ao interesse publico.

‘ 7 — CONTRATACOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTEES

Requisito previsto no art. 18, 81°, Xl da 14.133/21

N&o ha previsao de contratagdes correlatas.

8 — GERENCIAMENTO DE RISCOS

8.1 Riscos do processo de contratacdo:

a) Os riscos foram identificados considerando as etapas de planejamento,
formalizacdo da adesao, contratacao e execucao contratual.
b) A avaliacdo qualitativa foi realizada mediante analise da Probabilidade de
ocorréncia e do Impacto sobre a contratacéao.

N° RISCO IDENTIFICADO  PROBABILIDADE IMPACTO  NIVEL

ACAO PREVENTIVA

PLANO DE CONTINGENCIA

1 | Incompatibilidade entre
0 objeto da ata e as
necessidades do
Municipio

2 | Auséncia de saldo
suficiente na ata para
atendimento da
demanda municipal

3 | Recusa do fornecedor
em aceitar a adesao

4 | Questionamentos dos
orgaos de controle
acerca da
vantajosidade da
adeséo

5 | Deficiéncia na
fiscalizag&o da
execugao dos servicos

6 | Atraso na execugéo dos
servigos contratados

1

3

Médio

Alto

Médio

Alto

Alto

Alto

Realizar andlise
técnica detalhada da
ata e do termo de
referéncia original
Solicitar previamente
declaragao de saldo
disponivel ao érgdo
gerenciador

Obter manifestagao
formal da empresa
antes da formalizagao
da adeséao

Elaborar estudo
detalhado de
vantajosidade
econdmica e técnica

Designar fiscal
técnico capacitado e
equipe de
acompanhamento
Estabelecer
cronogramas,
medigdes periodicas e

Néo efetivar a adeséo e
buscar outra solugdo de
contratagéo

Realizar contratagéo
complementar ou novo
procedimento licitatério

Buscar outra ata compativel
ou iniciar novo processo
licitatorio

Complementar justificativas e
documentos comprobatorios

Aplicar medidas contratuais e
reforgar a fiscalizagao

Aplicagao de sangdes
contratuais e reprogramacao
dos servigos



10

11

12

Execucéo dos servigos
em desacordo com as
especificagdes técnicas

Solicitagao de
reequilibrio econdmico-
financeiro durante a
execucao

Paralisagao dos
Servigos por
insuficiéncia
operacional da
contratada

Utilizacdo inadequada
dos servigos
contratados pelas
unidades requisitantes

Divergéncias nas
medicdes e
quantitativos
executados
Insuficiéncia
orgamentaria para
atendimento das
demandas futuras
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2 3 Alto

2 2 Médio
1 3 Médio
2 2 Médio
2 2 Médio
1 3 Médio

8.2 Avaliacéo qualitativa dos riscos:

Risco

Incompatibilidade do objeto da ata
Insuficiéncia de saldo da ata

Recusa do fornecedor

Questionamentos dos 6rgaos de controle
Deficiéncia de fiscalizacéo

Atraso na execugao
Servicos em desacordo com as especificacdes

Reequilibrio econémico-financeiro
Paralisacdo dos servicos
Utilizacao inadequada da ata
Divergéncia de medicbes
Insuficiéncia orcamentéria

Matriz Qualitativa dos Riscos

acompanhamento
continuo
Fiscalizagdo
permanente e
exigéncia de
ART/RRT quando
aplicavel
Planejamento
adequado e utilizagao
de tabelas
referenciais
atualizadas
Verificagdo da
capacidade técnica e
operacional da
empresa

Controle prévio das
demandas e
autorizagdo pela
Secretaria
responsavel
Acompanhamento
técnico e registros
fotograficos das
execugoes
Planejamento
orgamentario prévio e
reserva de recursos

Classificacao
Médio
Alto
Médio
Alto
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio

Proc. N2:

Fls:

Determinagao de corregdes e

aplicacéo de penalidades

Anélise técnica e juridica do

pedido

Convocagéo de

remanescente ou adogao das

medidas legais cabiveis

Reviséo dos procedimentos

internos de solicitagao

Revisao das medigdes e

instauragdo de procedimento

de apuragéo

Suplementagédo orgamentaria

ou reprogramacéo das
demandas
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Impacto \ Probabilidade Baixa Média Alta

Alto R1, R9, R12 R2, R4, R5, R6, R7 -
Médio - R3, RS, R10, R11 -
Baixo - - -
Legenda:

e R1: Incompatibilidade do objeto

« R2: Insuficiéncia de saldo

e R3: Recusa do fornecedor

¢ R4: Questionamentos dos 6rgdos de controle
o R5: Deficiéncia de fiscalizagao

e R6: Atraso na execucao

e R7: Servigos em desacordo

« R8: Reequilibrio econdmico-financeiro
o R9: Paralisacao dos servi¢os

e R10: Utilizagdo inadequada da ata

e R11: Divergéncia de medigbes

e R12: Insuficiéncia orcamentaria

8.3 Gravidade das consequéncias:

A analise realizada demonstra que os riscos identificados sao inerentes as
contratacoes de obras e servicos de engenharia comuns e podem ser
adequadamente mitigados por meio de planejamento, fiscalizacdo eficiente,
controle da execucéao contratual e observancia das exigéncias legais aplicaveis.

Os riscos classificados como altos concentram-se principalmente na fase de
execucao contratual e na demonstracdo da vantajosidade da adesédo, podendo
ser reduzidos mediante adocdo das medidas preventivas propostas.

Conclui-se que os riscos identificados apresentam niveis aceitaveis e
administraveis, ndo constituindo impedimento para a adesédo a Ata de Registro
de Precos, desde que sejam implementados os controles e a¢des de mitigacao
previstos neste gerenciamento de riscos.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se viavel sob a otica da gestao de riscos,
atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

9 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Requisito previsto no art. 18, §1°, Xlll da 14.133/21 - OBRIGATORIO

Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucao
descrita neste documento, mostra-se viavel e necessaria.

10 — APROVAGCAO E ASSINATURA
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CNPJ: 20.920.575/0001-30

TERMO DE REFERENCIA
Pregéo / Concorréncia

Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

1 - DETALHAMENTO DA SOLUGAO

1.1 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

Adesao a Ata de Registro de Precos n° 009/2026, PAL n°® 011/2026, Concorréncia Eletrénica n° 002/2026,
realizado pela Prefeitura Municipal de Sao Jodo do Manteninha, cujo objeto é o “registro de pregos para, futura
e eventual, contratacdo de empresa especializada para execugdo de obras e servicos comuns de
pavimentac&o e recapeamento asfaltico em CBUQ, a serem prestados sob demanda, conforme necessidades
da Administragéo Publica, em vias urbanas e rurais no Municipio de S&o Jodo do Manteninha/MG, mediante
Sistema de Registro de Pregos, conforme condigdes, quantidades, especificagdes e exigéncias estabelecidas
neste Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos”.

A referida Ata de Registro de Pregos, por meio do Sistema de Registro de Pregos, representa vantagem para
esta Instituicdo, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 e por todo o exposto no ETP — Estudo Técnico
Preliminar, uma vez que o referido objeto ja foi adjudicado, por meio de licitagdo publica nos moldes da lei.

Contratagdo por Registro de Prego?

() Sim
(X) Nao
1.2 - DESCRIGAO DOS BENS E/OU SERVIGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS
| OBJETO: | INFRAESTRUTURA DE VIAS - ESTIMADO EM 3 A 4 KM

1.3 - PRAZO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.4 - NATUREZA DO OBJETO

O objeto desta contratagdo ¢ classificado como de natureza comum, uma vez que suas especificacdes sdo
usuais no mercado e podem ser definidas de forma objetiva e suficiente pela Administragdo. As caracteristicas
sdo amplamente disponiveis e permitem a definicdo de requisitos por meio de padrdes de desempenho e
qualidade comumente praticados pelo setor.

2 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 - MOTIVAGAO / OBJETIVOS / RESULTADOS PRETENDIDOS

MOTIVAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo tem por finalidade atender as necessidades da Administragdo Municipal quanto a
execucgao de servicos de pavimentagdo, recuperagdo, conservagao € manutengéo de vias publicas urbanas e
rurais, visando garantir condigdes adequadas de trafegabilidade, seguranga, acessibilidade e mobilidade para
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veiculos e pedestres.

A malha viaria municipal constitui importante patriménio publico e desempenha papel essencial no
desenvolvimento econdmico e social do Municipio, permitindo o deslocamento da populagéo, o transporte
escolar, 0 acesso aos servigos publicos, o escoamento da produgéo, o abastecimento do comércio local e 0
atendimento de servigos essenciais, como saude, seguranga e assisténcia social.

Em raz&o do desgaste natural provocado pelo uso continuo das vias, pela acdo das intempéries e pelo
aumento do fluxo de veiculos, torna-se indispensavel a realizagdo permanente de intervencdes de
pavimentacdo, tapa-buracos, recomposicdo de pavimentos, recuperagdo, manutengdo, implementacdo e
infraestrutura de vias néo pavimentadas, construcéo e reparo de meios-fios, sarjetas, calgadas e demais
servigos correlatos, de forma a preservar a infraestrutura viaria e assegurar a continuidade da prestagéo dos
servigos publicos.

Considerando a diversidade e a imprevisibilidade das demandas, bem como a necessidade de atendimento
célere as solicitagdes, verifica-se a conveniéncia de dispor de instrumento contratual que possibilite a execugéo
dos servigos sob demanda, conforme as prioridades definidas pelo Municipio de Pains.

Nesse contexto, a ades@o a Ata de Registro de Pregos vigente apresenta-se como solucdo eficiente e
vantajosa, uma vez que permite a contratagdo de empresa especializada ja selecionada por meio de
procedimento licitatério regular, reduzindo o tempo necessario para a formalizagdo da contratagao,
racionalizando os custos administrativos e possibilitando resposta rapida as necessidades do Municipio.

A contratacdo contribuird para a melhoria das condigbes de circulagdo nas vias urbanas e rurais, para a
preservagéo do patrimdnio publico, para a redugdo dos custos decorrentes da deterioracdo da malha viaria e
para 0 aumento da seguranga e do conforto dos usuarios, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, da economicidade, da continuidade do servigo publico e do planejamento previstos na Lei Federal n°
14.133/2021.

OBJETIVOS DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo tem por objetivo disponibilizar ao Municipio de Pains empresa especializada para
execugdo, sob demanda, de servicos de pavimentagdo, recuperagdo, conservacdo e manutencado de vias
urbanas e rurais, garantindo maior agilidade no atendimento das necessidades da Administragao e contribuindo
para a adequada manutengdo da infraestrutura viaria municipal.

Constituem objetivos especificos da contratagao:

o Executar servicos de pavimentagdo e manutengao das vias publicas urbanas e rurais, de acordo com as
necessidades da Administracdo Municipal;

o Assegurar condicdes adequadas de trafegabilidade, seguranca, acessibilidade e conforto para motoristas,
ciclistas e pedestres;

o Promover a conservagao da infraestrutura viaria, reduzindo a degradagéo das vias e prolongando sua vida
atil;

o Possibilitar a realizacdo de intervencdes preventivas e corretivas de forma continua e tempestiva,
minimizando os impactos causados pelo desgaste natural, pelas intempéries e pelo intenso fluxo de veiculos;

o Atender as demandas com maior eficiéncia e rapidez, mediante execugao dos servicos conforme ordens
de servigo emitidas pela Administracao;

o Garantir melhores condi¢des de mobilidade urbana e rural, favorecendo o transporte escolar, 0 acesso aos
servigos publicos, o deslocamento da populagéo e 0 escoamento da produgao;

o  Obter economicidade na aplicagdo dos recursos publicos por meio da utilizacdo de Ata de Registro de
Precos vigente, evitando a realizacao de novos procedimentos licitatorios para demandas recorrentes;

e Assegurar que os servicos sejam executados em conformidade com as normas técnicas aplicaveis,
observando padrdes de qualidade, seguranca, sustentabilidade e durabilidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS
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Com a contratacdo, espera-se alcangar os seguintes resultados:

e Melhoria das condicdes de conservagao e utilizagdo das vias urbanas e rurais do Municipio;

e Reducdo dos pontos criticos de deterioragdo da malha viaria, proporcionando maior seguranga aos
usuarios;

e Aumento da fluidez do tréfego de veiculos e pedestres, reduzindo transtornos decorrentes de vias
deterioradas;

e Atendimento mais célere das demandas de pavimentacdo e manutengao apresentadas;

e Maior eficiéncia na gestao da infraestrutura viaria municipal, mediante disponibilidade continua de empresa
especializada para execugao dos servigos;

e Preservacgao do patriménio publico, reduzindo custos futuros com reconstrugbes decorrentes da auséncia
de manutengéo preventiva;

e Melhoria das condigBes de acesso as comunidades urbanas e rurais, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico, social e a qualidade de vida da populacao;

e Racionalizagao dos gastos publicos, por meio da utilizagdo de instrumento contratual que possibilite maior
agilidade, economicidade e eficiéncia na contratagdo dos servigos;

e Execugao dos servigos com observancia dos padrbes técnicos de qualidade, garantindo maior durabilidade
das intervengdes realizadas;

o Fortalecimento da capacidade operacional da Administragdo Municipal para atender as demandas
relacionadas a infraestrutura viaria, assegurando a continuidade dos servigos publicos € o atendimento do
interesse publico.

Espera-se, ainda, que a contratagdo contribua para a valorizagdo da infraestrutura urbana e rural do Municipio,
proporcionando melhores condicdes de mobilidade, seguranga viaria, acessibilidade e integragdo entre as
diversas regides municipais, em conformidade com os principios da eficiéncia, da economicidade, do
planejamento e da supremacia do interesse publico previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

2.2 - ALINHAMENTO ESTRATEGICO

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento estratégico da Administragdo Municipal e as
politicas publicas voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural, & melhoria da mobilidade, a
conservagdo do patrimbnio publico e ao fortalecimento da capacidade operacional do Municipio para
atendimento das demandas da populagéo.

A execucao de servigos de pavimentagdo, recuperagao, conservagiao e manutencao de vias urbanas e rurais
contribui diretamente para a melhoria das condigdes de circulagdo de pessoas e mercadorias, para a
seguranga vidria, para a acessibilidade e para a continuidade dos servigos publicos essenciais, beneficiando o
transporte escolar, os servi¢os de saude, a coleta de residuos sélidos, o transporte coletivo, o deslocamento da
populagao e o escoamento da produgéo.

A contratacdo também esta alinhada as diretrizes de gestdo da infraestrutura publica municipal, permitindo a
realizagdo de intervengles preventivas e corretivas de forma planejada e tempestiva, reduzindo os custos
decorrentes da deterioracdo da malha viaria e aumentando a vida Util dos pavimentos e das estradas vicinais.
Sob a perspectiva da gestdo administrativa, a adesdo a Ata de Registro de Precos representa solugdo
compativel com os principios da eficiéncia, da economicidade, da celeridade, do planejamento e da boa
governanga previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021, uma vez que possibilita o aproveitamento de
procedimento licitatério regularmente realizado, reduzindo o tempo necessario para contratacdo e
proporcionando maior agilidade no atendimento das demandas de infraestrutura viaria.

Além disso, a utilizagdo da Ata de Registro de Pregos proporciona maior flexibilidade para execugéo dos
servicos conforme as necessidades efetivamente identificadas pela Administragdo, permitindo a emissao de
ordens de servigo de acordo com a programagao das intervengdes e com a disponibilidade orgamentaria, sem
prejuizo da observancia dos limites e condi¢des estabelecidos no instrumento contratual.
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A contratacdo também fortalece a gestéo eficiente dos recursos publicos, ao possibilitar a execugéo de servigos
sob demanda, evitando paralisagdes decorrentes da inexisténcia de instrumento contratual vigente e reduzindo
os custos administrativos associados a realizagdo de sucessivos procedimentos licitatorios para servigos de
mesma natureza.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo esta plenamente alinhada aos objetivos institucionais do Municipio,
contribuindo para a melhoria da infraestrutura viaria, para o desenvolvimento urbano e rural, para a prestagéo
eficiente dos servigos publicos e para a promogédo da seguranga, da mobilidade e da qualidade de vida da
populagéo, em consonéncia com 0s principios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal n° 14.133/2021.

2.3 - FORMA E CRITERIOS PARA A SELECAO DO FORNECEDOR

2.4-MODO DE DISPUTA

() Aberto
() Fechado
() Aberto-Fechado

2.5 - EXCLUSIVIDADE ME - MICROEMPRESA / EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LC
123/2006)

2.6 - BENEFICIO ME - MICROEMPRESA | EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LC 123/2006)

2.7- CONFORMIDADE TECNICA/LEGAL

A aquisi¢do do objeto deste Termo de Referéncia obedecera ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21, além do
Decreto Municipal n® 010/2024, 078/2025 e demais normas pertinentes €, ainda, pelo estabelecido no presente
Termo de Referéncia, no Edital da licitagdo e em seus anexos.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na adesdo a Ata de Registro de Pregos vigente, regularmente constituida por érgéo da
Administragdo Publica, para contratagdo de empresa especializada na execugao de servigos de pavimentagdo
e manutengao de vias urbanas e rurais, visando atender, de forma continua e sob demanda, as necessidades
do Municipio relacionadas a conservagao, recuperagdo, melhoria e ampliagéo da infraestrutura viaria.

A contratagdo abrangera a execugdo dos servigos necessarios a manutengao e recuperagdo da malha viaria
municipal, compreendendo, conforme a necessidade da Administragéo e as especificagdes constantes da Ata
de Registro de Precos, atividades como pavimentagdo, recapeamento, tapa-buracos, recomposi¢do de
pavimentos, recuperacao, regularizagio de leitos, execu¢ao e manutencao, construgio e reparo de meios-fios,
sarjetas, calcadas, acessos, contengdes e demais servigos correlatos indispensaveis a adequada conservagéo
das vias publicas.

Os servicos serdo executados de forma parcelada, mediante emissdo de ordens de servigo, observando as
prioridades definidas pela Administragdo Municipal, a disponibilidade orgamentaria, as condicdes técnicas de
cada intervencao e as especificagdes previstas no instrumento contratual.

A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento de toda a méo de obra, servigos, equipamentos,
maquinas, veiculos, ferramentas, materiais, insumos, combustiveis, transporte, sinalizagdo provisoria,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e demais
recursos necessarios a completa e adequada execucdo dos servigos, em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis, a legislagio vigente e as boas praticas de engenharia.




Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS [=

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 20.920.575/0001-30

A fiscalizacao contratual sera exercida por servidor designado pela Administragao, competindo-lhe acompanhar
a execucdo dos servigos, verificar a conformidade técnica das atividades realizadas, conferir as medicdes,
atestar os servigos efetivamente executados e adotar as providéncias necessérias para assegurar o fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais.

A solugéo permitird ao Municipio atender com maior agilidade as demandas de manuteng&o e recuperagéo da
infraestrutura viéria, reduzindo o tempo entre a identificacdo da necessidade e a execugdo dos servigos,
preservando as condi¢cbes de trafegabilidade das vias urbanas e rurais e garantindo maior seguranga aos
usuarios.

Sob o aspecto administrativo, a adesdo a Ata de Registro de Precos possibilita o aproveitamento de
procedimento licitatorio previamente realizado em conformidade com a Lei Federal n°® 14.133/2021,
proporcionando maior celeridade na contratagdo, redugdo dos custos administrativos, racionalizagdo dos
procedimentos internos e ganho de eficiéncia na gestdo das demandas de infraestrutura.

Dessa forma, a solugdo proposta apresenta-se adequada para assegurar a continuidade das acbes de
pavimentacdo e manutencdo viaria, permitindo que o Municipio execute intervengdes de acordo com suas
necessidades efetivas, com observancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, da economicidade, do
planejamento, da continuidade do servigo publico e da busca da proposta mais vantajosa para o Municipio de
Pains.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE

Né&o se aplica.
4.2. VISTORIA
N&o se aplica.
4.3. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO
N&o se aplica.
5- OBRIGAGOES

5.1 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
v Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a entrega de
Nota Fiscal/Fatura, de conformidade com as autorizagdes expedidas pelo Executivo Municipal.
v Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio.

5.2 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
v Responsabilizar-se-a pela entrega do objeto especificado no presente contrato.
v Responsabilizar-se-a por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua

contratacdo necessarios a entrega do objeto contratual, inclusive encargos relativos a legislagao trabalhista e
quaisquer outros decorrentes dos servigos constantes do presente contrato.

v Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos materiais
ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros.

v Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo, conforme Lei Federal n® 14.133/21.

v Demais itens dispostos no Termo de Referéncia da ARP n° 009/2026 - Prefeitura Municipal de S&o
Jodo do Manteninha/MG.
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6 — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1 - ROTINAS DE EXECUGAO - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

As rotinas para execuc&o seguiréo o disposto na Ata de Registro de Pregos n° 009/2026 — Prefeitura Municipal
de S&o Jodo do Manteninha/MG, bem como, as instru¢bes da Assessoria de Engenharia do Municipio de
Pains.

6.2 - FORMAS/MEIOS DE COMUNICAGAOQ

Telefone: 37.3455.0052 / 37.3455.0053
E-mail: engenharia@pains.mg.gov.br; lourenco@pains.mg.gov.br; licitacao@pains.mg.gov.br

6.3 — CRITERIO DE MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da nota fiscal, devidamente
assinado pelo responsavel e execugéo dos servigos.

a) A nota fiscal devera ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU justificativa da ndo retencao de
acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e IN RFB 1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.

b) Se a Nota Fiscal for emitida sem a retengdo OU uma justificativa fundamentada, a mesma sera devolvida
para a emisséo correta.

7- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 - FORMA DE SOLICITACAO

A formalizagdo da solicitagdo se dara através de confeccdo de Contrato, posterior, emissdo de Ordem de
Servico e ordem de fornecimento - NAF expedida pelo Setor de Compras do Municipio.

7.2 - RECURSOS HUMANOS PARA GESTAO E FISCALIZAGAO

v Compete a Secdo de Compras expedir as autorizagdes de fornecimento (requisicdes) a contratada, e
ao Almoxarifado receber e atestar as faturas (notas fiscais) emitidas pela mesma, juntamente com um
representante da Secretaria demandante.

Gestor do Contrato: Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
Fiscal do Contrato: Dénes Andre da Silveira

7.3 - DEMAIS ELEMENTOS

7.3.1. Ao gestor do contrato compete adotar todas as agdes necessarias ao controle de execucao contratual e
implementagéo gradativa de politica de governanga, na forma do art. 74, do Decreto Municipal n® 10/2024,
sobretudo:

a) gerenciar e controlar o processo de gestao contratual desde a formalizacdo até o encerramento do contrato;
b) aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada.

c) prestar apoio a instrugdo processual e encaminhamento da documentagéo pertinente para a formalizagéo dos
procedimentos relativos a repactuacao, reajuste, alteragao, reequilibrio, prorrogagao, pagamento, aplicacéo de
sangoes, extingdo dos contratos, entre outras medidas adequados ao cumprimento contratual e a solugéo de
conflitos.

d) promover préticas continuas e permanentes de gestao de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante
adogao de recursos de tecnologia da informag&o.
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7.3.2. Aos fiscais do contrato compete acompanhar, inspecionar, examinar e verificar a conformidade da
execugao contratual, na forma do art. 75, do Decreto Municipal n® 10/2024, sobretudo:

a) verificar a fiel correspondéncia entre o previsto no contrato e o efetivamente executado;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, determinando o que for
necessario para regularizagéo das faltas ou dos defeitos;

c) informar a seus superiores, em tempo habil para adogdo das medidas convenientes, a situagdo que
demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse a sua competéncia.

d) Dentre outros considerados necessarios a fiel execugéo.

8 - INFRAGOES CONTRATUAIS/SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita
pela Prefeitura Municipal de Pains, além do cometimento de quaisquer das infragdes previstas no art. 155, da
Lei Federal N° 14.133/21, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas sangdes, de
acordo com os arts. 156, 162 e demais sangdes administrativas previstas na Lei Federal n° 14.133/21, e as
disposicdes do Decreto Municipal n° 10/2024 e 78/2025.

9 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Em observancia ao disposto no art. 16, da Lei Complementar n® 101, de 05 de maio de 2.000, as despesas
decorrentes da contratagéo objeto deste termo de referéncia tém adequacdo orgamentaria e financeira com a
Lei Or¢camentaria Anual, € compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias.

As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta da dotagéo orgamentaria:
Dotagéo: 02.09.01.04.122.0401.2126.3.3.90.39.00

Ficha: 431
Fonte de recurso: 1.500.000.0000

9.2 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Baseando-se na pesquisa realizada em conformidade com a previsdo do art. 23, da Lei Federal n® 14.133/2021
que assegura a baliza de pregos por qualquer meio idoneo, a estimativa do valor da contratagdo foi baseada em
levantamento efetuado pela area demandante, onde chegou-se ao valor estimado da referida contratagdo de R$
5.028.182,37 (cinco milhdes, vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) por ano.

Baseando-se na pesquisa realizada em conformidade com a previsdo do art. 23, inciso Il - utilizacdo de
contratos ou atas de outros entes (de até 1 ano) - da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme Atas de Registro de
Preco anexadas ao processo, a média de desconto ofertado sobre as tabelas oficiais € de 3,97%.

9.3 - ORGAMENTO DETALHADO E CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA - VALOR MEDIO

OBJETO: ‘ INFRAESTRUTURA DE VIAS - ESTIMADO EM 3 A 4 KM ‘

R$
5.028.182,37
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10 - CRITERIOS TECNICOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/JULGAMENTO

) menor prego: ( ) poritem ou ( ) global ou ( ) por lotes

) melhor técnica ou contetdo artistico;

) técnica e prego;

) maior retorno econémico;

) maior desconto: ( ) poritem ou ( ) global ou ( ) por lotes
) maior lance.

o~~~ —~ — —

10.1 - MODALIDADE/TIPO DE LICITAGAO

Modalidade : | () Pregéo () Concorréncia

11 - DOCUMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA HABILITAGAO

12 - CRITERIO DE REAJUSTE E DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. Eventuais pedidos de reequilibrio econdmico deverao ser respondidos em até 1 (um) més contado do
protocolo, observado o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2. Por forga legal, o valor da ata/contrato sera reajustado, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano, com data-base vinculada a data do orgamento estimado ou do Ultimo reajuste concedido, tendo como base a
variagéo do indice oficial - INPC.

12.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, substituido, ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em
vigor, e em caso de variagdes do mesmo indice, sera sempre adotando o que gerar menor onerosidade para a
Administracao.

12.4. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo, adotando aquele que gerar menor
onerosidade.

12.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12.6 A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou protocolo de solicitagao de
reequilibrio econdémico e financeiro, devera cumprir com o prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade
de prorrogaciao do periodo e sem 6nus ao Municipio, haja vista o periodo de dias necessarios para os
tramites internos de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas /
execucgao do objeto até 30 (trinta) dias apds a protocolizagio do pedido de equilibrio econdmico-financeiro,
nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preco / Contrato inicial ou ultimo aditivo de valor vigente,
conforme necessidade do Municipio, mediante Nota de autorizagdo de Fornecimento — NAF enviada (Decreto
Municipal n° 078/2025).

13 - GARANTIA CONTRATUAL

N&o se aplica.

14 - DECLARAGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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Declaro que este Termo de Referéncia foi elaborado com base nos Estudos Preliminares.

Pains/MG, 17 de Junho de 2026.

Elaborado por:

Dénes Andre da Silveira

Aprovado por:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 20.920.575/0001-30

AUTORIZACAO

Estando cumpridas todas as formalidades previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021,
AUTORIZO a abertura do procedimento administrativo para adesédo a Ata de Registro de
Pregos n° 009/2026, PAL n° 011/2026, Concorréncia Eletronica n°® 002/2026, realizado
pela Prefeitura Municipal de S&o Jodo do Manteninha, cujo objeto é o “registro de precos
para, futura e eventual, contratacdo de empresa especializada para execucao de obras e
servicos comuns de pavimentagcdo e recapeamento asfaltico em CBUQ, a serem
prestados sob demanda, conforme necessidades da Administracdo Publica, em vias
urbanas e rurais no Municipio de Sao Jodo do Manteninha/MG, mediante Sistema de
Registro de Precos, conforme condicbes, quantidades, especificacbes e exigéncias

estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos”.

Quantidade para adesao:

- TOTAL DE

REFERENCIA ] ’ DESCONTO

LOTE 03: OBRAS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO | TOTAL DE

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESCONTO
-3,94%

Valor total para adesao: R$ 5.028.182,37 (cinco milhdes, vinte e oito mil, cento e oitenta
e dois reais e trinta e sete centavos) por ano.

Pains — MG, 30 de Junho de 2026.
ITAMAR

CASTRO:36315338615

RA FA E L D E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,

ou=Certificado Digital PF A3,
C ASTRO:363 Z:j:;;on;;azlboowo, ou=AC
SyngularlD Multipla, cn=ITAMAR
15338615  bues 2260650 02245 0500
ITAMAR RAFAEL DE CASTRO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS |**

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 20.920.575/0001-30

DESPACHO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

Pelo presente, HOMOLOGO o Processo Licitatorio N° 068/2026 — Concorréncia Eletrénica N°
006/2026, Registro de Pregos N° 034/2026, destinado & adesdo a ata de registro de pregos n°
009/2026, PAL n°® 011/2026, Concorréncia Eletrénica n°® 002/2026, realizado pela Prefeitura
Municipal de S&o Jodo do Manteninha, cujo objeto é o “registro de pregos para, futura e eventual,
contratagao de empresa especializada para execugao de obras e servigos comuns de pavimentagéo
e recapeamento asfaltico em CBUQ, a serem prestados sob demanda, conforme necessidades da
Administragdo Publica, em vias urbanas e rurais no municipio de Sao Jodo do Manteninha/MG,
mediante Sistema de Registro de Pregos, conforme condi¢bes, quantidades, especificagdes e
exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos”; porquanto todos os
atos licitatorios foram realizados em estrita obediéncia a Lei Federal n® 14.133/21. Outrossim,

ADJUDICO o presente processo em favor do seguinte licitante:
LICITANTE VENCEDOR:

CONSTRUTORA R&G LTDA

Quantidade para adeséo:

DESCRIGAO QUANTIDADE | VALOR | VALO TOTAL
(PLANILHA) | UNITARIO

LOTE 03:

Obras servicos de pavimentagdo asfaltica com
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
incluso  remogcdo  de  calgamento  para | 14.310 M? R$ 351,38 | R$ 5.028.247,80

reaproveitamento, em vias urbanas e rurais

Valor total para adesédo: R$ 5.028.247,80 (cinco milhdes, vinte e oito mil, duzentos e quarenta
e sete reais e oitenta centavos) por ano.

Pains — MG, 15 de Julho de 2026

|TAMAR Assinado de forma

digital por ITAMAR

RAFAEL DE RAFAEL DE
CASTRO3631 CASTRO:36315338615

Dados: 2026.07.15

5338615 15:11:02 -03'00'

ITAMAR RAFAEL DE CASTRO
Prefeito Municipal



