
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total

Físico % 0,43% 100% 100%

Financeiro 1.530,86R$             1.530,86R$             -R$                        1.530,86R$                      

Físico % 1,02% 100% 100%

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL:  Ruas João Marçal de Melo ,Rua do Contorno, Rua Joaquim Murtinho e Rua Bela Vista

Físico % 1,02% 100% 100%

Financeiro 3.589,70R$             3.589,70R$             -R$                        3.589,70R$                      

Físico % 98,55% 50% 50% 100%

Financeiro 347.586,67R$         173.793,34R$         173.793,34R$            347.586,67R$                  

Físico % 100% 51% 49,27% 100%

Financeiro 352.707,23R$         178.913,90R$         173.793,34R$            352.707,23R$                  

Assinatura do Responsável Técnico: ________________________________ Local e Data: Pains, segunda-feira, 27 de junho de 2022

TOTAL

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira  CREA/MG - 253.248

PREPARO DO TERRENO

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS RECAPEAMENTO)
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